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Grand Parc de 
l’Hers 

Comité de pilotage n°6 

13 mars 2025 

 

VALIDATION DU PROGRAMME DE 
PREFIGURATION 
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Ordre du jour :  

1- Présentation des sites préfiguratifs du Grand 

Parc de l’Hers et des principes d’aménagement 

 

2- Modalités de mise en œuvre et de gestion 

des aménagements de préfiguration 

 

3- Points divers 
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1/ Présentation des sites 
préfiguratifs du Grand 
Parc de l’Hers et des 
principes 
d’aménagement 
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Actions de préfiguration : rappel du cadre d’intervention des 
actions 

Mettre en œuvre 1 action sur chacune des 13 communes, en étroite concertation avec elles. 
 

 

S’inscrire dans le cadre d’intervention défini par le Livre Blanc et le Plan d’Action. 
 

 

Proposer des actions réalisables en 2025-2026.  
 

 

S’inscrire dans le budget global d’investissement porté par Toulouse Métropole : 1,5 M€. 
 

 

S’assurer des capacités de gestion/entretien des espaces aménagés dès leur conception. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Le comité de pilotage du 28 juin 2024 a permis de valider les principes guidant les 

actions de préfiguration du Grand Parc de l’Hers : 
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Un travail de co-construction avec les communes : 

Fin 2024 : 2 ateliers de travail avec les 

communes, l’AUAT et TM :  

 

Atelier du 09 octobre 2024 : identification des 

sites préfigurateurs  

Atelier du 16 décembre 2024 : échanges sur 

les intentions d’aménagement 

 

Début 2025 : Des visites complémentaires sur 

les communes de St Jory et Fonbeauzard pour 

identifier les sites préfigurateurs et les intentions 

d’aménagement 

 

 

BILAN 

 des temps d’échanges riches entre les 13 communes du Grand Parc de l’Hers, l’AUAT et 

les services TM ;  

 1 site identifié sur chacune des 13 communes concernées ;  

 des intentions d’aménagement identifiées sur chaque site. 
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LES 4 AXES D'INTERVENTION 
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LES 4 AXES D'INTERVENTION 
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LES 4 AXES D'INTERVENTION 
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LES 4 AXES D'INTERVENTION 
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SITES IDENTIFIES 



TABLEAU DE SYNTHESE 
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Préfigurer le chemin de l’Hers 
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Préfigurer une des portes  

du Grand Parc 

Préfigurer une des portes  

du Grand Parc 
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Préfigurer un lieu emblématique 
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Signalétique et actions de préfiguration : 

Pour le mobilier urbain 

 

Atelier du 16/12/2024 : un débat sur l’utilisation du bois pour le mobilier urbain des sites 

de préfiguration  

 Des réticences liées aux dégradations volontaires  

 De l’adhésion au regard de sa très bonne intégration paysagère 

 

Toulouse Métropole étudie des alternatives au bois sur la gamme de mobilier à déployer 

sur les sites. 
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Totem en bois 

 

Totem en acier Corten 

 

Mobilier Urbain : Totem d’entrée de Parc 

Projet de logo: 
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Mobilier Urbain : Tables - Bancs 

Table en béton 

 

Table en bois 

 

Table en acier et bois 

 

Banc en béton - Zone inondable 

 

Banc en acier et bois 

 
Banc en acier 
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Mobilier Urbain : Corbeilles - Supports vélo 

Corbeille en bois 

 

Corbeille en acier (Urbain) 

 

Support vélo en acier 

 

Corbeille en béton 

 

Support vélo en acier 
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Des innovations possibles : 

Pour les cheminements :  

TM a identifié la possibilité de mettre en place des chaussées végétales : 
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2/ Modalités de mise en 
œuvre et de gestion des 
aménagements de 
préfiguration 
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Suite à l’identification des sites préfigurateurs et des intentions d’aménagement, il reste à 

mener sur chaque site, en lien étroit avec les communes :  
 

1. Des études de faisabilité à poursuivre : propriété foncière, réglementation urbaine et 

environnementale, choix du mobilier et des revètements en fonction de l’évaluation 

des coûts d’investissement et de gestion,… 
 

1. Un pré-diagnostic environnemental à poursuivre avec Ecotone : données faune et 

flore, repérage d’éventuelles zones humides et autres milieux naturels sensibles,… 
 

1. Des études de réalisation AVP-PRO à conduire 
 

1. Une convention de remise des ouvrages aux communes pour leur gestion 

ultérieure (équipements et espaces aménagés) à rédiger, délibérer et signer 

 

1. Un calendrier des travaux à établir avec les entreprises mandatées La mise en 

œuvre des travaux : préparation chantier, suivi des travaux, réception  

 

1. Remise des aménagements aux communes pour en assurer la gestion. 

Feuille de route de la mise en œuvre des actions de 
préfiguration : 
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Validation en COPIL 

des sites 

préfigurateurs et 

intentions 

d’aménagement 

Pré-diagnostics 

environnementaux 

 

Etudes de réalisation, 

Mise au point des projets et 

préparation des marchés 

Mars 25 Juin 2025 hiver 2025-2026 

Réalisation des 

aménagements 

 

Calendrier opérationnel prévisionnel : 

Plantations 

(ensemble des 

sites) 

Juin 2026 
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3/ Points divers 
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Type de marché : 
1 accord-cadre de maitrise d’œuvre d’une durée de 4 ans, renouvelable 2 fois. 
 
Objet du marché :  
Missions de maitrise d'œuvre pour la conception du schéma directeur du Grand Parc 
de l'Hers et la réalisation des espaces publics et infrastructures définis par le schéma 
directeur 
 
Calendrier de la procédure avec négociation : 
• 11 juillet 2024 : jury de sélection qui a retenu 5 candidats admis à remettre une 

offre  
• 6 mars 2025 : auditions des candidats et phase de négociation 

• Avril/Mai 2025 : remise des offres finales, analyse et jury d'attribution du marché 

• Juin 2025 : démarrage des premières études et missions   

Maitrise d’œuvre : procédure négociée en cours 


